



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ที่ สฎ ๗๔๗๐๑/๕๕๓

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ , แผนการดำเนินการ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบรายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เว็บไซต์ อบต.ท่าทองใหม่ <https://www.thathongmai.go.th> หัวข้อ ข่าวสารต่าง ๆ ➤สำนักปลัด
➤งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ➤ แผนการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชาลิสา แสงศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายนิรุทย์ ดั่งสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

(นายนิรุทย์ ดั่งสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

(นายสิริพล ใจงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา : เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยร่มไทร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	199,400.00	มกราคม 2568			✓	166,225.37
2	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยร่มไทร 3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	406,700.00	มกราคม 2568			✓	338,965.73
3	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยนางวรรณิ์ เสนคง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	48,100.00	กุมภาพันธ์ 2568			✓	47,613.52
4	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยวัฒน นกุล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจน ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	81,800.00	กุมภาพันธ์ 2568			✓	81,114.44
5	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนดารุสสลาม ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	19,600.00	กุมภาพันธ์ 2568			✓	18,811.70

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
6	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนดารุสสลาม ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	44,000.00	กุมภาพันธ์ 2568			✓	43,165.32
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนน ศาลาแดง-โบฮีตเซล หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	85,000.00	กุมภาพันธ์ 2568			✓	84,362.28

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
8	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	498,000.00	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568			✓	491,900.00
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่ม ไทร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	496,000.00	มกราคม - มีนาคม 2568			✓	495,000.00

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างถนนกสิตรเสริมเหล็ก ซอยวัฒนกุล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	484,000.00	มกราคม - มีนาคม 2568			✓	462,000.00
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญรัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	213,000.00	มีนาคม - มิถุนายน 2568		✓		-
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	332,000.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568			✓	306,000.00
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสันติ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	193,000.00	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568			✓	193,000.00
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจามัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	353,000.00	มีนาคม - มิถุนายน 2568		✓		-

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
15	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ รางระบายน้ำ (แบบรางยู) ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,050,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
16	โครงการปรับปรุงถนน ซอยสุราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,092,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
17	โครงการปรับปรุงถนน ซอยตาจหมูที่ 2 ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	161,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
18	โครงการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท่าทองใหม่ หมู่ที่ 3	125,000.00	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568				101,000.00
19	โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่	232,000.00	มีนาคม 2568			✓	196,000.00
20	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	183,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
21	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก รหัสสายทาง ส.ฎ.ถ 75-001 ถนนสายท่าทอง ใหม่ - บ้านกระแตจะแจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	6,095,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
22	โครงการปรับปรุงถนนหลังวัดท่าไทร ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	438,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
23	โครงการปรับปรุงถนน สายท่าทองใหม่ - บ่อโฉลก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,019,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปรีชา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	144,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังตา ระยะที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	258,000.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568			✓	223,000.00
26	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมพ่วง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	498,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
27	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยวรรณิ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	115,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
28	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	8,416,700.00	ธันวาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		-

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
(2) แผนงานเคหะและชุมชน : งานบำบัดน้ำเสีย							
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	122,000.00	มีนาคม - เมษายน 2568		✓		-
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุราษฎร์พัฒนา 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	424,000.00	มีนาคม - มิถุนายน 2568		✓		-
31	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	451,000.00	มีนาคม - มิถุนายน 2568		✓		-
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยะหย้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	430,000.00	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568			✓	423,000.00
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายสุศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	495,000.00	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568			✓	476,000.00

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยอุดมลาภ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,116,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
35	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปรีชา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	224,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
36	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	405,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ของประชาชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
37	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน อบต.ท่าทองใหม่	50,000.00	กรกฎาคม - สิงหาคม	✓			-
38	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี อบต.ท่าทองใหม่	30,000.00	กรกฎาคม - สิงหาคม	✓			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

(1) แผนงานงบกลาง : งบกลาง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
39	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,564,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		2,682,200.00
40	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,596,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		659,600.00
41	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		21,000.00
42	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	132,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	✓			-

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
43	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	82,000.00	มกราคม - กันยายน 2568	✓			-

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
44	โครงการจัดเวทีประชาคม	10,000.00	มกราคม - มิถุนายน 2568		✓		-
45	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	100,000.00	มกราคม - กันยายน 2568	✓			-

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
46	โครงการจัดทำข้าวต้มลูกโยนร่วมสืบสาน ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า	30,000.00	ตุลาคม 2567			✓	29,650.00
47	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวพุทธ	20,000.00	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568	✓			-
48	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี สงกรานต์ (หลวงพ่อบุญ)	50,000.00	เมษายน - พฤษภาคม 2568		✓		-
49	โครงการจัดงานเมาลิตนปีฮัจญ์ (ช.ล.)	50,000.00	เมษายน - พฤษภาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
50	โครงการจัดงานวันฮารีรายอ	20,000.00	เมษายน - กรกฎาคม 2568	✓			-
51	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมร่วมพิธีปฐกกรรม	20,000.00	มีนาคม 2568			✓	20,000.00
52	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนากิจในเดือน รอมฎอน	40,000.00	มีนาคม 2568			✓	40,000.00
53	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น อำเภอกาญจนดิษฐ์	30,000.00	ตุลาคม 2567			✓	30,000.00

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
54	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	✓			-

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
55	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของทาง ราชการ	20,000.00	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		✓		14,486.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
56	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านบางสำโรง	2,908,400.00	ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568		✓		1,454,200.00
57	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,088,120.00	ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568		✓		275,400.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและสาธารณสุข

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนางานสุขภาพ/สาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
58	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	30,000.00	มกราคม - มิถุนายน 2568	✓			-

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
59	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.ท่า ทองใหม่	200,000.00	มกราคม - กันยายน 2568			✓	91,450.00

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
60	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด	30,000.00	มกราคม - มิถุนายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
61	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/ตำบล	170,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-
62	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	250,000.00	มกราคม 2568			✓	250,000.00
63	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่นๆ	250,000.00	มกราคม - กันยายน 2568	✓			-
64	โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2568	50,000.00	เมษายน - กันยายน 2568	✓			-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
65	โครงการเฝ้าระวังดูแลและอนุรักษ์ป่าชายเลน	20,000	พฤษภาคม - กันยายน 2568	✓			-

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
66	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล)	50,000.00	ตุลาคม - เมษายน 2568	✓			-

ครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป							
1	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	27,000.00	มีนาคม 2568			✓	27,000.00
2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	41,500.00	พฤษภาคม 2568	✓			-
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
3	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	4,500.00	มีนาคม 2568			✓	4,500.00
1.3 แผนงานการศึกษา							
4	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	4,500.00	มีนาคม 2568			✓	4,500.00
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์							
5	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	4,500.00	มีนาคม 2568			✓	4,500.00

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	24,000.00	มกราคม 2568			✓	23,990.00
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000.00	มกราคม 2568			✓	9,990.00
8	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	20,000.00	มกราคม 2568			✓	19,990.00
9	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	32,000.00	มกราคม 2568			✓	31,990.00

1.2 แผนงานการศึกษา

10	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	20,000.00	มกราคม 2568			✓	19,990.00
11	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	3,300.00	มกราคม 2568			✓	3,300.00